

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **աթոռների և նստարանների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՄՄԱՌ-Վ-ԳՀԱՊԶԲ-23/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի նոյեմբերի 1-ին կնքված N ՄՄԱՌ-Վ-ԳՀԱՊԶԲ-23/9-2 ծածկագրով պայմանագրում 2023 թվականի նոյեմբերի 21-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ. Վաճառողի կողմից ստացված գրության հիմման վրա՝ «Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան» հիմնադրամի և «ԲԵԼՄԵՏ» ՍՊԸ-ի միջև 01.11.2023թ-ին կնքված N ՄՄԱՌ-Վ-ԳՀԱՊԶԲ-23/9-2 պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարացման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն. «Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան» հիմնադրամի և «ԲԵԼՄԵՏ» ՍՊԸ-ի միջև 01.11.2023թ-ին կնքված N ՄՄԱՌ-Վ-ԳՀԱՊԶԲ-23/9-2 Պայմանագրի «ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*»-ի 2-րդ չափաբաժնի մասով «Ժամկետը**» սյունակում նշված «Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացույցային օրվա ընթացքում» բառերը փոխարինվել են «Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 40 օրացույցային օրվա ընթացքում» բառերով:

Փոփոխության հիմնավորում. Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետի համաձայն, միաժամանակ՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ չի վերացել գնման պահանջը:

Պատվիրատու՝ **«Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան» հիմնադրամ**