

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 28 ноября 2023 года договор № ՀՀԱՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76-2, заключенный 20 октября 2023 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀԱՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76 организованной с целью приобретения Строительные работы сетей питьевого водоснабжения поселков Мргашат и Нор Кесария общины Мецамор Армавирского марза, РА для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: С бюджетом на 2023 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку предметов закупки.

Описание изменения: В результате изменений, внесенных 28 ноября 2023 года в рамках договора № ՀՀԱՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76-2 заключенный между Мецаморский муниципалитет и ООО «АРТ ВАРД» и консорциум ООО «Нарсер Шин» в 28 ноября 2023 года, были утверждены календарный график и график оплаты работ, согласно Договору 1 подписанному 28 ноября 2023г. соответственно приложениям №1, №2.

Обоснование изменения: Подписанный 20 октября 2023 года договор с кодом N ՀՀԱՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76-2 подписан в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона РА “О закупках”. Спрос на закупку работ со стороны Мецаморский муниципалитет не прекратился и с бюджетом на 2023 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку работ, в результате чего в договор были внесены изменения с соблюдением требований пунктов 8.5, 8.15 договора.

Заказчик: Мецаморский муниципалитет

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*