

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒ ՄԱՐԿԱՎԱՐԿԻ ՊԱՏՐԱՍՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՎԱՐԴԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ. ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՄԻ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՄՊԱՌՆԱԼԻՔԻ ՀԱՅՏԱՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԱՐՁԱԳԱՆՔՈՒՄ

19 Հոկտեմբերի 2021

№	Պայմանագրի №	Գնման անվանումը	Քաղաքը	Մասնակցի կատեգորիա	Գումարների կատեգորիա (արտադրող, արտաստանված, խրոմիանայություն)	Գումարների մեթոդ	ԿՇԸ դիտարկումը (Նախ/հետագա)	Պահանջարկի փաստաթուղթ	Նախարարական մարմնի հավանական ամսաթիվ	Նախարարական մարմնի հայտերի հրավերային ամսաթիվ	Նախարարական մարմնի հայտերի հրավերային ամսաթիվ	Նախարարական մարմնի հայտերի հրավերային ամսաթիվ	Գնման փաստաթուղթի փաստաթուղթ	Գնման մասին հրավերային ամսաթիվ	Մուտքավորման / արդյունքի արժեքի ամսաթիվ	Տեղեկատվության գրանցման ամսաթիվ	Ֆինանսական արժեքի ամսաթիվ	Գնահատման զննողի փաստաթուղթի ամսաթիվ	Պայմանագրի շրջանի մասին հանձնարման փաստաթուղթի ամսաթիվ	Պայմանագրի արտադրման ամսաթիվ	Պայմանագրի ավարտի ամսաթիվ	Հարցող կազմակերպության անվանումը	Հարցող կազմակերպության անվանումը	Լուր		
Քաղաքիչ 1. Վարակի կանխարգելման և վերականգնողական արդյունավետության բարձրացում																										
1		Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Մրտատի և Արմավրի մարզային մասնաճյուղի վերականգնողական աշխատանքների նախագծում և հիդրոնալային հսկողություն	1	1	Խորհրդակցություն	ՈԳԸ/ԳՇԵ	Նախ	Պահանջարկի փաստաթուղթ	25-Oct-21	8-Nov-21	15-Nov-21	29-Nov-21	7-Dec-21	10-Jan-22	31-Jan-22	12-Feb-22	19-Feb-22	1-Mar-22	11-Mar-22	8-Aug-22						
								Փաստացի																		
2		Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Մրտատի և Արմավրի մարզային մասնաճյուղի վերականգնողական աշխատանքների օրակի ստեղծման և վերահսկողություն	1	1	Խորհրդակցություն	ՈԳԸ/ԳՇԵ	Շեղանակ	Պահանջարկի փաստաթուղթ	15-Apr-22	29-Apr-22	6-May-22	20-May-22	28-May-22	27-Jun-22	18-Jul-22	30-Jul-22	6-Aug-22	16-Aug-22	26-Aug-22	27-Nov-23						
								Փաստացի																		
3		Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փնտրման և արտադրման կազմակերպության «Արտատ» մասնաճյուղի վերականգնողական աշխատանքներ	1	1	Աշխատանք	ԱՄ/ՆԸԲ	Նախ	Պահանջարկի փաստաթուղթ				10-Aug-22	25-Aug-22	24-Sep-22	15-Oct-22					27-Nov-22	27-Nov-23					
								Փաստացի																		
4		Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փնտրման և արտադրման կազմակերպության «Արմավր» մասնաճյուղի վերականգնողական աշխատանքներ	1	1	Աշխատանք	ԱՄ/ՆԸԲ	Շեղանակ	Պահանջարկի փաստաթուղթ				10-Aug-22	25-Aug-22	24-Sep-22	15-Oct-22					27-Nov-22	27-Nov-23					
								Փաստացի																		
5		Հատուկ թշվառական արգելափակումների և թշվառական կառուցի գնում	1	1	Ապրանք	ԱՄ/ՆԸԲ	Նախ	Պահանջարկի փաստաթուղթ					1-Mar-23	16-Mar-23	15-Apr-23	6-May-23				18-Jun-23	15-Dec-23					
								Փաստացի																		
6		Հատուկ թշվառական արգելափակումների և թշվառական կառուցի գնում	1	1	Ապրանք	ԱՄ/ՆԸԲ	Շեղանակ	Պահանջարկի փաստաթուղթ					1-Mar-23	16-Mar-23	15-Apr-23	6-May-23				18-Jun-23	15-Dec-23					
								Փաստացի																		
Շեղանակ																										
Քաղաքիչ 2. Վարակի հիվանդությունների դեպքերի վարման համակարգի զարգացում																										
1		ՀՀ Լոռու մարզի «Ամանոր քաղաքում «Ամանորի թշվառական կենտրոն» ՓԲԸ-ի նոր ինֆրակոնստրուկցիայի մասնաճյուղի կառուցման աշխատանքների նախագծում և հիդրոնալային հսկողություն	2	1	Խորհրդակցություն	ՈԳԸ/ԳՇԵ	Շեղանակ	Պահանջարկի փաստաթուղթ	01-Nov-21	15-Nov-21	22-Nov-21	29-Nov-21	14-Dec-21	13-Jan-22	07-Feb-22	19-Feb-22	26-Feb-22	08-Mar-22	18-Mar-22	15-Aug-22						
								Փաստացի																		
2		ՀՀ Լոռու մարզի «Ամանոր քաղաքում «Ամանորի թշվառական կենտրոն» ՓԲԸ-ի նոր ինֆրակոնստրուկցիայի մասնաճյուղի կառուցման աշխատանքների օրակի ստեղծման և վերահսկողություն	2	1	Խորհրդակցություն	ՈԳԸ/ԳՇԵ	Շեղանակ	Պահանջարկի փաստաթուղթ	22-Apr-22	06-May-22	13-May-22	27-May-22	04-Jun-22	04-Jul-22	25-Jul-22	06-Aug-22	13-Aug-22	23-Aug-22	02-Sep-22	24-Dec-23						
								Փաստացի																		
3		ՀՀ Լոռու մարզի «Ամանոր քաղաքում «Ամանորի թշվառական կենտրոն» ՓԲԸ-ի նոր ինֆրակոնստրուկցիայի մասնաճյուղի կառուցման աշխատանքներ	2	1	Աշխատանք	ԱՄ/ՆԸԲ	Շեղանակ	Պահանջարկի փաստաթուղթ				17-Aug-22	01-Sep-22	01-Oct-22	22-Oct-22					04-Dec-22	24-Dec-23					
								Փաստացի																		
4		Հատուկ թշվառական արգելափակումների, թշվառական կառուցի և արգելափակումների գնում	2	1	Ապրանք	ԱՄ/ՆԸԲ	Շեղանակ	Պահանջարկի փաստաթուղթ					08-Mar-23	23-Mar-23	22-Apr-23	13-May-23				25-Jun-23	22-Dec-23					
								Փաստացի																		
Շեղանակ																										
Քաղաքիչ 3. COVID-19-ի մասին բնակչության և թշվառական անձնակազմի շրջանում հանրային իրազեկման բարձրացում																										
1		Հանրային իրազեկման արգելափակումների մշակում, աշխատանքային ծրագրի իրականացում և մրցակցային մրցույթի կազմակերպում, ներառյալ քաղաքացիների ներգրավման գործընթացը	3	1	Խորհրդակցություն	ՈԳԸ/ԳՇԵ	Նախ	Պահանջարկի փաստաթուղթ	15-Jan-22	29-Jan-22	5-Feb-22	19-Feb-22	27-Feb-22	29-Mar-22	19-Apr-22	1-May-22	8-May-22	18-May-22	28-May-22	26-Aug-22						
								Փաստացի																		
2		Հանրային իրազեկման արգելափակումների իրականացում, աշխատանքային ծրագրի իրականացում և մրցակցային մրցույթի կազմակերպում, ներառյալ քաղաքացիների ներգրավման գործընթացը	3	1	Ոչ խորհրդակցական մատուցողական	ՇՏԻ	Նախ	Պահանջարկի փաստաթուղթ				10-Sep-22	25-Sep-22	9-Oct-22	30-Oct-22					12-Dec-22	12-Mar-23					
								Փաստացի																		
3		COVID-19-ի վերահսկման և վերականգնողական աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման արգելափակումների իրականացում	3	1	Խորհրդակցություն	ՈԳԸ/ԳՇԵ	Նախ	Պահանջարկի փաստաթուղթ	1-Jun-22	15-Jun-22	22-Jun-22	6-Jul-22	14-Jul-22	13-Aug-22	3-Sep-22	15-Sep-22	22-Sep-22	2-Oct-22	12-Oct-22	10-Apr-23						
								Փաստացի																		
Խոր																										
Քաղաքիչ 4. Մրցակցի կառավարում																										
								Պահանջարկի փաստաթուղթ	01-Jun-22	15-Jun-22	22-Jun-22	06-Jul-22	14-Jul-22	13-Aug-22	03-Sep-22	15-Sep-22	22-Sep-22	02-Oct-22	12-Oct-22	01-May-24						

1		Շրջադի քննահատական առարկա	4	1	Ն	ԿՊԸ/ԼՍՏ	Նախն	Փաստացի													
2		Այլ խորհրդատվական ծառայություններ	4	1	խորհրդատվություն	ԱՆԸ/ Ը	Հետագա	Դրամավորված													
Ընդամենը																					
Ընդամենը գնման կատեգորիաներով																					

ԱՄ/ԸԲ Միջազգային մրցույթ
 ԱՄ/ԸԲ Ազգային մրցույթ
 ՇՄՄ Գնանշման հարցում/Շտիֆեդ/
 ԱՄ/ԸՏ Մեկ անձինգ գնում
 ՈՐԸ/ԸՇՏ Որակի և գնի վրա հիմնված ընտրություն
 ՆԳԸ/ԸԼՏ Նվազագույն գնի վրա հիմնված ընտրություն
 ԽՈՐԸ/ԸՇՏ Խորհրդատուի որակավորման վրա հիմնված ընտրություն
 Ուզ/ՏՏ Ուղիղ գնում
 ԱՆԸ/ Ը Անհատական խորհրդատուի ընտրություն

Գնման մեթոդների կիրառման շնորհիվ
 Ազգային մրցույթ
 Կատեգորիաների ընդ որակի մասին, որոնց արժեքը, ներառյալ հարկերը, կազմում է 100.000,00 (Շարյոր հազար) ԱՄՆ դոլարից մինչև 1.000.000,00 (Բնկ միլիոն) ԱՄՆ դոլար ներառյալ
 քվեատասաններ կատարելու մասին, որոնց արժեքը, ներառյալ հարկերը, կազմում է 200.000,00 (Երկու հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարից մինչև 5.000.000,00 (Հինգ միլիոն) ԱՄՆ դոլար ներառյալ
 Գնանշման հարցում
 Կատեգորիաների ընդ որակի մասին, որոնց արժեքը, ներառյալ հարկերը, կազմում է մինչև 100.000,00 (Շարյոր հազար) ԱՄՆ դոլար:
 քվեատասաններ կատարելու մասին, որոնց արժեքը, ներառյալ հարկերը, կազմում է մինչև 200.000,00 (Երկու հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլար:

Գնումների անցկացման համար կիրառվում են ԿԵԾ-Ը տիպային մրցույթային փաստաթղթերը և ՄԲ-Ը տիպային մրցույթային փաստաթղթերը՝ հստակաբար համաձայնեցված