

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Պատվիրատուն՝ ՀՀ մշակույթի նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՄՆ-ՊԸԾՁԲ-17/41 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի մայիսի 15-ին կնքված N «ՀՀՄՆ-ՊԸԾՁԲ-17/41» ծածկագրով պայմանագրում **2018 թվականի սեպտեմբերի 20-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: ՀՀ կառավարության 2018 թ. օգոստոսի 30-ի «Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» N 965-Ն որոշմամբ թույլատրվել է ՀՀ մշակույթի նախարարության կարիքների համար պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման նպատակով 2017 թվականի հուլիսի 20-ին կնքված՝ պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման N «ՀՀՄՆ-ԲԸԱՇՁԲ-17/38-1», այդ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերում կատարել փոփոխություններ՝ դրանցով նախատեսված աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետը երկարաձգելով մինչև 2018 թվականի սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ:

Փոփոխության նկարագրություն N 1: Պայմանագրի N 1 «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց» հավելվածում ծառայությունների մատուցման ժամկետի երկարաձգում մինչև 2018 թ-ի սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ:

Փոփոխության հիմնավորում N 1: ՀՀ կառավարության 2018 թ. օգոստոսի 30-ի «Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» N 965-Ն որոշում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ն. Կարապետյանին:

Հեռախոս՝ 011 58-51-78:

Էլ. փոստ՝ cultproject@mail.ru:

Պատվիրատու՝ ՀՀ մշակույթի նախարարություն

### Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 3

#### ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ N «ՀՀՄՆ-ՊԸԾՁԲ-17/41» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«20» 09 2018 թ.

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը (այսուհետև՝ Պատվիրատու), ի դեմս նախարարության կանոնադրության հիման վրա գործող գլխավոր քարտուղար Ս. Մուրադյանի, մի կողմից, և «Վանարխ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Ղուկասյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից (երկուսը միասին այսուհետ «Կողմեր») կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

#### 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2017 թվականի մայիսի 15-ին կնքված պետության կարիքների համար տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման N «ՀՀՄՆ-ՊԸԾՁԲ-17/41» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.3 կետը և առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2018 թ. օգոստոսի 30-ի «Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» N 965-Ն որոշմամբ՝ Պատվիրատուն և Կատարողը համաձայնության են եկել Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1.1 Պայմանագրի N 1 «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց» հավելվածում ծառայության մատուցման ժամկետի ավարտը՝ «30.06.2018 թ.» բառերը փոխարինել «30.09.2018 թ.» բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 2 «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

#### 2. Համաձայնագրի գործողության ժամկետը

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից ստորագրվելու պահից և գործում է մինչև Պայմանագրով սահմանված երկու Կողմերի պարտավորությունները լրիվ ծավալով ու պատշաճ կատարելու ավարտի ժամկետը:



2.2. Կողմերի միջև ձեռք բերված՝ սույն համաձայնագրին հակասող բոլոր նախկին պայմանավորվածությունները դադարում են գործել սույն համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու պահից:

### 3. Այլ պայմաններ

3.1. Սույն համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու պահից կազմում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3.2. Կողմերի պատասխանատվությունը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

3.3. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 4 (չորս) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

### 4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

#### Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

«Վանարի» ՍՊԸ  
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,  
Կառավարական շենք N 2,  
հեռ.՝ (011) 58-51-78  
ՀՎՀՀ 02508054,  
«Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի  
գործառնական վարչությունում

Գլխավոր քարտուղար՝

  
Ս. Մուրադյան  
(ստորագրություն)  


Կ.Տ

#### Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Վանարի» ՍՊԸ  
Հասցեն՝ ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տաթևի 14  
հեռ.՝ 094757505  
Էլ. հասցեն՝ [vanarkh@mail.ru](mailto:vanarkh@mail.ru)  
ՀՎՀՀ 06931375,  
հ/հ 2050222082221001  
«Ինտերբանկ» ՓԲԸ, Վանաձոր մասնաճյուղ

Տնօրեն՝

  
Ա. Ղուկասյան  
(ստորագրություն)  


Կ.Տ

## ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

| N | Աշխատանքների անվանումը   | Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017- 2018 թվականներին՝ ըստ ամիսների՝ այդ թվում |         |           |           |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |          |
|---|--|--|---------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|
|   |  | 2017թ.   |         |           |           |          | 2018թ.    |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |          |
|   |  | հուլիս   | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | հունվար | փետրվար | մարտ    | ապրիլ   | մայիս   | հունիս  | հուլիս  | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | ՀՀ Արագածոտնի մարզի Իրինդ համայնքի Սբ Աստվածածին եկեղեցու ամրակայման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ           | 722 000  | 722 000 | 722 000   | 722 000   | 722 000  | 722 000   | 722 000 | 722 000 | 722 000 | 722 000 | 722 000 | 722 000 | 722 000 | 722 000 | 760 000   | 760 000   | 760 000  |
| 2 | ՀՀ Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնքի Արտավազիկ եկեղեցու 2017 թ. կատարվելիք ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ | 200 000  | 200 000 | 200 000   | 500 000   | 500 000  | 500 000   |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |          |
| 3 | ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքատեղիի բաղնիքի խճանկարների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ  | 65 406   | 65 406  | 65 406    | 220 000   | 220 000  | 220 000   |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |          |
| 5 | ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատ համայնքի Թարգմանչաց եկեղեցու 2017 թ. կատարվելիք ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ    | 295 360  | 295 360 | 295 360   | 494 000   | 494 000  | 494 000   | 494 000 | 494 000 | 494 000 | 494 000 | 494 000 | 494 000 | 494 000 | 494 000 | 520 000   | 520 000   | 520 000  |
| 6 | ՀՀ Արմավիրի մարզի Տարոնիկ համայնքի Մեծամորի սրբարանների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ   | 69 960   | 69 960  | 69 960    | 209 000   | 209 000  | 209 000   | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 220 000   | 220 000   | 220 000  |
| 7 | ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Քորայրավանքի սեղանատան ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ   | 323 760  | 323 760 | 323 760   | 541 500   | 541 500  | 541 500   | 541 500 | 541 500 | 541 500 | 541 500 | 541 500 | 541 500 | 541 500 | 541 500 | 570 000   | 570 000   | 570 000  |



|    |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 8  | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքային համայնքի Սանահինի վանքի Սբ Ամենափրկիչ եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ | 403 280 | 403 280 | 403 280 | 674 500 | 674 500 | 674 500 | 674 500 | 674 500 | 674 500 | 674 500 | 674 500 | 674 500 | 674 500 | 674 500 | 674 500 | 674 500 | 710 000 | 710 000 | 710 000 |
| 10 | ՀՀ Սյունիքի մարզի Վաղատնի համայնքի Որոտնավանքի (գավթի) ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ                           | 22 661  | 22 661  | 22 661  | 170 000 | 170 000 | 170 000 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 11 | ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի Սբ Գևորգ եկեղեցու, գավթի ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ                          | 239 400 | 239 400 | 239 400 | 570000  | 570000  | 570000  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 12 | ՀՀ Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի Մխիթար Գոշի դամբարանի ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ                              | 45 440  | 45 440  | 45 400  | 80 000  | 80 000  | 80 000  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 13 | ՀՀ Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի Գոշավանքի Սբ Աստվածածին եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ                   | 374 880 | 374 880 | 374 880 | 627 000 | 627 000 | 627 000 | 627 000 | 627 000 | 627 000 | 627 000 | 627 000 | 627 000 | 627 000 | 627 000 | 627 000 | 627 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

ՀՀ մշակույթի նախարարություն  
 Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,  
 Կառավարական շենք N 2,  
 հեռ.՝ (011) 58-51-78  
 ՀՎՀՀ 02508054,

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի  
 գործառնական վարչությունում

Գլխավոր քարտուղար՝

  
 Ս. Մխիթարյան  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ



**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«Վանարխ» ՍՊԸ  
 Հասցեն՝ ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տաթևի 14  
 հեռ.՝ 094757505  
 էլ. հասցեն՝ vanarkh@mail.ru  
 ՀՎՀՀ 06931375,  
 հ/հ 2050222082221001

«Ինելկոբանկ» ՓԲԸ, Վանաձոր մասնաճյուղ

Տնօրեն՝

  
 Ա. Ղուկասյան  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ

