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       	«ԽԼՂԱԹՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ 
ՏՆՕՐԵՆ Մ․ ԽԼՂԱԹՅԱՆԻՆ
(Հասցե՝ ՀՀ, ք. Արմավիր, Թումանյան փող․82տ․
  Էլ․փոստ armiv222@gmail.com)


Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության /այսուհետ՝ նախարարություն/ և «Խլղաթյան Շին» ՍՊԸ /այսուհետ՝ Ընկերություն/ միջև 21.03.2022 թվականին կնքված «ԱՍՀՆ-ԳՀԱՇՁԲ-22/17» ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 1․3 կետի համաձայն աշխատանքների վերջնաժակետ էր սահմանված առավելագույնը 6 ամիս։
 Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ համաձայնագիրը կնքվել է 02.05.2022 թվականին աշխատանքները ըստ պայմանագրի անհրաժեշտ էր ավարատել նոյեմբեր ամսին։ 
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ընկերությունը խախտել է պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները` նախարարությունը, հիմք ընդունելով պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված կատարված աշխատանքների վերաբերյալ եզրակացությունը միակողմանի համարում է պայմանագիրը լուծված՝ 33119955 ՀՀ դրամ գումարի չափով:
[bookmark: _GoBack]«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշման հիման վրա լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։
Ընկերության կողմից, որպես պայմանագրային պարտավորությունների պատշաճ կատարման ապահովում ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները սահմանված կարգով, կներկայացվեն Ընկերությանը սպասարկող բանկ՝ բանկային երաշխիքների գումարների գանձման վերաբերյալ, ինչպես նաև պայմանագրի 5․1 կետի համաձայն գանձվում է տուգանք՝ 221400 (երկու հարյուր քսանմեկ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամի չափով (44280000*0,5 տոկոս):

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝		Ս. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ


Կատարող՝ գնումների համակարգման բաժին, 
հեռ.՝ 043 89 63 68   Քրիստինե Մայիլյան
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