

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

18 փետրվարի 2022թ. կնքված N ՍՀԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/1-1 գնման պայմանագրի

<< 29 >> Հունիսի 2022թ.

ԱՆ <<Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոն>> ՓԲԸ-ն ի դեմս փնօրեն Դավիթ Կարապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև <<Պարավիրարու>>), մի կողմից, և <<Հարությունյան Շին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս փնօրեն Վաղինակ Հարությունյանի (այսուհետև <<Կապալառու>>), մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ (այսուհետև՝ <<Կողմեր>>), փոխադարձ համաձայնությամբ հիմք՝ ընդունելով 18 փետրվարի 2022թ. կնքված N ՍՀԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/1-1 գնման պայմանագրի 8.6 կետը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Պայմանագրի առարկան

1.1 Հիմք ընդունելով <<Հարությունյան Շին>> ՍՊԸ-ի 23.06.2022թ.-ի N35 գրությունը կողմերը որոշեցին խոհանոցի վերանորոգման աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել 30 օրացուցային օրով և սահմանել նոր ժամկետ՝ մինչև 31.07.2022թ.-ը:

1.2 Պայմանագրի կից օրացուցային գրաֆիկը /հավելված N 2/ և վճարման ժամանակացույցը (հավելված N 3) լրացվում է և կցվում սույն համաձայնագրին, որոնք հանդիսանում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը, հավելված N 2 և հավելված N 3 կազմված են 3 էջից, կնքված է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որը հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մաս:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պարավիրարու

Կապալառու

ԱՆ Սևանի հոգեկան առողջության
կենտրոն ՓԲԸ

<<Հարությունյան Շին>> ՍՊԸ
ք. Երևան Գեորգենի 9

ք. Սևան, Կարմիր բանակի 68

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ ՓԲԸ "Սևան"
մասնաճյուղ

Հ/Հ 1150010165485449
ՀՎՀՀ 01012067

Հ/Հ 16034026004300

Վաղինակ Հարությունյան

Դավիթ Դենեի Կարապետյան

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Կ.Տ

Հավելված թիվ 2
« 18 » փետրվարի 2022թ. կնքված
ՍՀԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/1-1 ծածկագրով պայմանագրի
Համաձայն « 29 » Հունիսի 2022թ.-ին կնքված թիվ 2 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
«Խոհանոցի վերանորոգման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը** | |
|----------|---|---|--------------|
| | | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | Խոհանոցի վերանորոգման աշխատանքներ | Պայմանագրի համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից | 31.07.2022թ. |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | | Պայմանագրի համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից | 31.07.2022թ. |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**ՀՀ ԱՆ Սևանի հոգեկան առողջության
կենտրոն ՓԲԸ**
ք. Սևան, Կարմիր բանակի 68
0261-2-41-73
ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ ՓԲԸ "Սևան"
մասնաճյուղ
16034026004300
08601459
Դավիթ Կարապետյան

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հարությունյան Շին» ՍՊԸ
ք. Երևան Գերգենի 9
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ1150010165485449
01012067
Վաղինակ Հարությունյան

Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|---------|------|-------|-------|--------|--------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ.-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** | | | | | | | | | | | | |
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 45261159/501 | Խոհանոցի վերանորոգման աշխատանքներ | | | | | | | | 18720000 | 18720000 | 18720000 | 18720000 | 18720000 | 18720000 |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են փոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս փոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱՆ Սևանի հոգեկան առողջության
կենտրոն ՓԲԸ

ք. Սևան, Կարմիր բանակի 68

0261-2-41-73

ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ ՓԲԸ "Սևան"

մասնաճյուղ

16034026004300

08601459

Դավիթ Կարապետյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հարությունյան Շին» ՍՊԸ

ք. Երևան Գերցենի 9

«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ1150010165485449

01012067

Վաղինակ Հարությունյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ