

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ԱՆ <<Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոն>> ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար խոհանոցի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍՀԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի փետրվարի 18-ին կնքված N ՍՀԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/1-1 պայմանագրում 2022 թվականի հունիսի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ 1-ին չափաբաժնի մատակարարման ժամկետի երկարաձգումը:

Փոփոխության նկարագրություն Մատակարարման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 31.07.2022թ-ը:

Փոփոխության հիմնավորում Համաձայն ՀՀ Կառավարության 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի և 2022 թվականի փետրվարի 18-ին կնքված N ՍՀԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/1-2 ծածկագրով պայմանագրի 8.6 կետի:

Պատվիրատու՝ **ԱՆ <<Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոն>> ՓԲԸ**