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կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինանյութի և այլ պարագաների և գործիքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-20/33 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հունիսի 30-ին կնքված N ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-20/33-3 պայմանագրում 2020 թվականի հուլիսի 6-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` 
երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲԸ-ի և «Արարատշին» ՍՊԸ-ի միջև 30.06.2020թ.-ին կնքված ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-20/33-3 ծածկագրով պայմանագրով ձեռք բերվող 7-րդ չափաբաժնի մասով սահմանված գնման առարկայի քանակները հարկավոր էր ավելացնել 1.2մ2–ով:
Փոփոխության նկարագրություն: Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲԸ-ի և «Արարատշին» ՍՊԸ-ի միջև 30.06.2020թ.-ին կնքված ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-20/33-3 ծածկագրով պայմանագրով ձեռք բերվող 7-րդ չափաբաժնի մասով սահմանված գնման առարկայի քանակները ավելացել են 1.2մ2–ով: Միավորի գինը չի փոխվել: Պայմանագրի նոր գինը կազմում է 1542814.1 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր քառասուներկու հազար ութ հարյուր տասնչորս ամբողջ մեկ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: 
Փոփոխության հիմնավորում: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված պահանջները:


Պատվիրատու` Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲԸ
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